

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 **Годы**

№ п/п	Мероприятия	Процесс и результат реализации	Сроки исполнения
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Исполнитель Малиновская Е.В. Шарыпова Г.В.
1.2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Малиновская Е.В.
1.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Малиновская Е.В. Шарыпова Г.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л.
1.4.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Проект учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Малиновская Е.В. Шарыпова Г.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л.

1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 г.	Малиновская Е.В. Шарыпова Т.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л.
-----	--	--	-----------------	--

1.6.	Проведение классных родительских собраний в 1-х, 5-х классах, посвященным обучению по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители 1-х, 5-х классов
1.7.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Октябрь 2021 – май 2022 года	Малиновская Е.В.

1.8.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Пакет документов по сетевому взаимодействию	В течение всего периода с 2021 – 2027 годов	Малиновская Е.В.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Малиновская Е.В. Шарыпова Т.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л.
2.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Малиновская Е.В. Шарыпова Т.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л. Коноплева В. И.
2.2.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Составление плана развития материально – технического обеспечения школы требованиям обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Малиновская Е.В.

2.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Малиновская Е.В.
------	--	--	-------------------------	------------------

2.4.	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Соответствие обеспечения школы требованиям обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере финансирования	Малиновская Е.В.
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Должностные инструкции	До 01 сентября 2022 года	Малиновская Е.В.
2.6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>	До 01 апреля 2022 года	Малиновская Е.В. Шарыпова Т.В.

2.7.	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО в том числе рабочей программы воспитания, программы воспитанного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС ООО</p>	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>	До 01 мая 2022 года	<p>Малиновская Е.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л Коноплева В. И.</p>
------	--	---	---------------------	---

2.8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Проекты: Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	До 01 апреля 2022 года	Малиновская Е.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л. Коноплева В. И. Шарьпова Т.В.
2.10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	До 30 июня 2022 года	Малиновская Е.В. Угловская Е.В. Черепанова И.Л. Коноплева В. И. Шарьпова Т.В.
2.11.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Малиновская Е.В. Илюшина Л.В.

	учебников			
2.12.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Ежегодно до 1 сентября	Илошина Л.В. Шарыпова Т.В. Коноплева В.И.
2.13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – сентябрь 2022 года	Малиновская Е.В.
2.14.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>	До 01 сентября 2022 года	Малиновская Е.В.
2.15.	Внесение изменений в локальную нормативную базу в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	<p>Локальные нормативные акты</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений локальных нормативных акты в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений локальные нормативные акты в соответствии с</p>	До 1 сентября 2022 года	Малиновская Е.В.

2.16.	<p>Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	До 1 сентября 2022 года	Малиновская Е.В.
-------	--	---	-------------------------	------------------

		обновлёнными ФГОС НОО и ООО		
3. Методические обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	До 1 сентября 2021 года	Боброва Т.В. Угловская Е.В. Шарыпова Т.В.
3.2.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Пакет информационно-методических материалов	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Боброва Т.В. Угловская Е.В. Шарыпова Т.В.
3.3.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Боброва Т.В. Угловская Е.В. Шарыпова Т.В. Коношлева В.И.
3.4.	Изучение нормативных	Планы работы ШМО.	В течение	

	документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Протоколы заседаний ШМО	учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Угловская Е.В. Шарыпова Т.В. Коноплева В.И.
3.5.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Коноплева В.И.
3.6.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Коноплева В.И.
3.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Угловская Е.В. Шарыпова Т.В. Коноплева В.И.
3.7.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Малиновская Е.В. Угловская Е.В. Шарыпова Т.В. Коноплева В.И.

реализации ООП НОО иООО
по обновлённым ФГОС НОО
иООО

3.8.	<p>Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООПНОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО</p>	<p>План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО</p>	<p>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</p>	<p>Малиновская Е.В. Угловская Е.В. Шарыпова Т.В. Коноплева В.И.</p>
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	<p>Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>План — график КПК педагогического коллектива ОО</p>	<p>Декабрь 2021 года</p>	<p>Малиновская Е.В.</p>
4.2.	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на</p>	<p>Аналитическая справка замдиректора по УВР</p>	<p>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</p>	<p>Угловская Е.В. Коноплева В.И.</p>

	обучение по обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО		Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Малиновская Е.В. Коноплева В.И.
4.3.	<p>Поступная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО</p>	<p>План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.</p> <p>Аналитическая справка замдиректора по УВР</p>		
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	До 30 июня ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Малиновская Е.В. Коноплева В.И.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<p>Сайт образовательной организации</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p>	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Бахарева Л.А.
5.2.	Изучение и формирование мнения родителей о	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный	1 раз в год в течение всего	Малиновская Е.В.

<p>постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов</p>	<p>стенд в холле образовательной организации.</p> <p>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога</p>	<p>периода с 2021 по 2027 годы</p>	<p>Бахарева Л.А. Коноплева В.И</p>
---	--	------------------------------------	--